

ZMIANA TREŚCI SIWZ

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy w Koluszkach”

KPGK Sp. z o. o. w związku ze zmianą terminu z 30.09.2016r. na **30.06.2016r.** wykonania przedmiotu zamówienia (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 73116-2016 zamieszczonego w dniu 31.03.2016r.) informuje, że zmianie ulegają zapisy SIWZ w następujących częściach siwz:

- a) Część I, punkt 8 – Termin wykonania zamówienia – **30.06.2016r.**
- b) Część I, Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty – punkt 3.3) a)
Przedmiot zamówienia wykonam(y) – **do 30.06.2016r.**
- c) Część II, Wzór umowy - § 10 pkt 1 lit b) Termin zakończenia robót: do **30.06.2016r.**

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Szczegielniak