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ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USLUGI

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn.zm.)

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA

»Rozbudowa i przebudowa czesci Sciekowej
Miejskiej Oczyszezalni Sciekéw w Koluszkach”

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. ,,Uporzadkowaniem gospodarki
wodno-$ciekowej na terenie aglomeracji Koluszki" —,,Rozbudowa i przebudowa
czesei Sciekowej Miejskiej Oczyszezalni Sciekow w Koluszkach™

przewidzianego do dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej z Funduszu
Spdjnosei w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2007-2013 oraz WFOSiGW w Lodzi.
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Rozdzial 1
Nazwa i adres zamawiajacego

Nazwa : Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

adres: ul. Mickiewicza 4

kod pocztowy: 95-040 Koluszki

godziny pracy: pn.- pt.: 7.00 - 15.00

e-mail: administracja@kpgk.com.pl

NIP : 7282610232,

REGON : 100184847 ,

konto bankowe 341240 3161 1111 0010 0991 4833
kontakt telefoniczny: 044 714 58 45

fax: 044 714 65 54

osoba do kontaktu : Barbara Klosowska —tel. 44 714 58 45

Rozdziat 11

Ogolne informacje o postepowaniu , tryb udzielenia zamoéwienia.

1. Do udzielenia przedmiotowego zamowienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z p6zn. zm.) zwanej dalej
.,Pzp” oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawa przepisy Kodeksu
cywilnego (Dz. U. 1964 Nr. 16 poz.93 z p6zn. zm.).

2. Niniejsze postepowanie jest zamOwieniem publicznym o wartosci szacunkowej przekraczajacej
rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

. Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Pzp , zgodnie z

L2

wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, zwanej
dalej ..SIWZ”.

4. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

5. Zadanie realizowane w ramach niniejszego postepowania jest przewidziane do dofinansowania ze
srodkow Unii Europejskiej z Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2007-2013 oraz WFOSiGW w Lodzi.
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Rozdzial 111
Opis przedmiotu zaméwienia
1. Wspélny Slownik Zaméwien CPV:
71.52.00.00-9 : Ustugi nadzoru budowlanego

71.54.10.00-2 : Uslugi zarzgdzania projektem budowlanym
71.31.00.00-4 : Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71.54.00.00-5 : Ustugi zarzadzania budowa
71.24.80.00-8 : Nadzor nad projektem i dokumentacja
71.24.70.00-1 : Nadzér nad robotami budowlanymi
2. Przedmiot zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego dla
zadania ,,Rozbudowa i przebudowa czgéci sciekowej Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w
Koluszkach™.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje m.in.: przygotowanie, organizacje, nadzor, koordynacje,
zakonczenie i rozliczenie calego procesu inwestycyjnego zwigzanego z wykonaniem robot
budowlanych.

3. Ogolne obowigzki wykonawcey

1. Inzynier w ramach wynagrodzenia zapewni nadzér inwestorski nad realizacja zadania
zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156,
poz.1118 z pézniejszymi zmianami), ustawg z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), koordynacje¢
dzialan wszystkich podmiotow zaangazowanych w zadanie oraz wszelkg pomoc
Zamawiajacemu.

2. Przez pomoc rozumie si¢ w szczegolnosci wszelkiego typu doradztwo i opiniowanie
(w tym prawne), uzgadnianie dokumentow, zarzadzanie procesem inwestycyjnym
oraz wszelkie inne czynnosci majace na celu nalezyta realizacj¢ zadania - zgodnie w
wytycznymi Zamawiajgcego oraz obowiazujacym prawem.

3. Przy realizacji przedmiotu umowy Inzynier wykaze niezbedng inicjatywe i szczegdlna
starannos$¢. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami
1 przepisami.

4. Inzynier — jako podmiot — bedzie dysponowa¢ w celu nalezytej realizacji przedmiotu
umowy kadrg wysoko wykwalifikowanych specjalistow, okreslang w dalszej czgéei
umowy jako zespol.

5. Inzynier jest odpowiedzialny za organizacj¢ i koordynacje realizacji zadania pod
wzgledem organizacyjnym i technicznym oraz za wspoélprace i reprezentowanie w
zakresie okreslonym przez Zamawiajacego wszystkich stron realizujacych zadanie.

6. Inzynier jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
wszelkich nieprawidlowosciach ujawnionych lub moggcych wystapi¢, a majacych
wplyw na terminowa realizacje zadania. N\
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7. Inzynier udziela wszelkie)j pomocy 1 wsparcia Zamawiajagcemu w zakresie
przygotowania i przeprowadzenia postgpowania na wybor wykonawcy dostaw, ustug
i rob6t budowlanych, ktére stang si¢ konieczne do przeprowadzenia, w celu
prawidlowego zakonczenia zadania, w trakcie jego realizacji. Przedstawiciel/e
Inzyniera na zadanie Zamawiajacego bedzie/beda uczestniczy¢ w pracach komisji
przetargowej w charakterze cztonka komisji

8. Ustugi Inzyniera winny zapewni¢ Zamawiajgcemu prawidlowe wykonanie zadania
oraz wlasciwg jakos¢ wykonanych rob6t budowlanych.

9. Inzynier pelni kompleksowy nadzér, w tym nadzér inwestorski we wszystkich
niezbe¢dnych branzach, nad nalezytym wykonaniem robot budowlanych w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie obiektu zgodnie z dokumentacjg projektowa i jego
przeznaczeniem oraz umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

10. Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zamowienia bgda podejmowane przez
Zamawiajgcego po zasiggnieciu opinii Inzyniera tj. kierownika zespolu oraz
Projektanta.

11. Inzynier na zadanie Zamawiajgcego (w ramach ustanowionego w umowie
wynagrodzenia) pelni funkcje nadzoru inwestorskiego takze w zakresie prac
zwigzanych z ewentualnymi zamoOwieniami uzupelniajagcymi, zamowieniami
dodatkowymi lub robotami dodatkowymi wyniklymi w trakcie realizacji zadania
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

12. W okresie rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci, Inzynier na wezwanie
Zamawiajgcego jest zobowigzany (w ramach ustanowionego w umowie
wynagrodzenia) do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych dokonywanych na
terenie obiektu, ktére beda wynikaly z umowy zawartej z Wykonawca Robot
budowlanych bez prawa do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

13. Inzynier zobowigzany jest do odbywania spotkan koordynujacych z
przedstawicielami Zamawiajgcego i Wykonawcy Robot budowlanych. Spotkania
beda odbywaty sie co dwa tygodnie w srode o godzinie 10.00 na Placu Budowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego, Inzynier zobowigzany jest skltadaé¢ dodatkowe pisemne
sprawozdania, ktérych przedmiotem bedzie stan zaawansowania rzeczowego i
finansowego zadania.

15. Inzynier zobowigzany jest do wuczestnictwa w czynnosciach kontrolnych
prowadzonych przez jednostki zarzadzajace, podmioty trzecie w trakcie realizacji
projektu, w szczegdlnosci przez instytucje finansujace i kontrolujace lub w innych
spotkaniach niz wymienione powyzej organizowanych at hoc przez Zamawiajacego,
a zwigzanych z realizacja zadania.

16. Inzynier zapewni Zamawiajgcemu wszelkg niezbedna pomoc przy rozliczaniu
poszczegOlnych transz dofinansowania zgodnie 2z wymogami umowy o
dofinansowanie zawartej z Instytucja Posredniczaca.

17. Inzynier zorganizuje prace w taki sposob, aby umowa na wykonanie robot byla
realizowana zgodnie ze szczegélowym harmonogramem rzeczowo — finansowym
robot zatwierdzonym przez Instytucje Posredniczaca.

18. Inzynier bedzie sprawdzal i przekazywal Zamawiajacemu podpisane protokoty
odbioréw czesciowych robot wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych _—
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prac, w sposob zapewniajgcy terminowg platnosci Wykonawcy Robét oraz sprawne
rozliczenie  pozyskanego  dofinansowania z  wyodrgbnieniem  kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu w terminie kazdorazowo okreslonym przez
Zamawiajacego, informacje niezbedne do sporzadzenia raportow, rozliczen,
sprawozdan i informacji na etapie realizacji 1 zakonczenia inwestycji.

Protokolarnie przekaze Zamawiajacemu kompletne dokumenty dotyczacych

Przedmiotu Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty zakonczenia odbioru

koncowego.

4. Przedmiot nadzorowanego zadania

1). Przedmiotem zadania jest rozbudowa i przebudowa czgsci Sciekowe] Miejskiej
Oczyszczalni Sciekéw w Koluszkach.
Planowane przedsigwzigcie polega na wykonaniu robdt budowlano-montazowych,
zwigzanych z rozbudowg i przebudowa istniejace] oczyszczalni w zakresie procesu
oczyszczania mechanicznego i biologicznego, co umozliwi zwigkszenie przepustowosci
oczyszezalni Sciekdw w czasie pogody bezdeszczowej (z Qsr.d = 1400 m3/d do Qsér.d =
2340 m3/d). Zasadniczym warunkiem rozbudowy jest zapewnienie wysokich standardow
jakosci sciekdw oczyszczonych, zgodnych z aktualnym stanem prawnym oraz
zapewnienie ciagfosci pracy oczyszczalni sciekow w trakcie jej rozbudowy. W tym celu
przewiduje si¢ zastosowanie najnowoczesniejszych, dostgpnych w technice rozwigzan.
W chwili obecnej oczyszczone scieki, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym
przez Staroste PLodzkiego Wschodniego decyzja z dnia 14-02-2014 r. znak
RGRi0S.6341.3.2014.CK odprowadzane sa do rzeki Piasecznicy w km 22 + 600 poprzez
komore pomiarowa ilosci $ciekdw, koryto odplywowe, kanalt otwarty i ,.stare™ koryto
rzeki Piasecznicy. W ramach niniejszego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zmiany
instalacji odprowadzajacej oczyszczone Scieki do odbiornika. Instalacje odprowadzajace
scieki do odbiornika maja wystarczajaca przepustowos¢, biorac pod uwage ilos¢ sciekow
po rozbudowie oczyszczalni $ciekow.
Rozbudowa i przebudowa czgsci Sciekowej istniejgcej Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w
Koluszkach bedzie polegata na realizacji nastgpujacych obiektow:

Komora krat (przebudowa)

g W

Piaskownik napowietrzany z komora odtluszczacza (obiekt projektowany)

Piaskownik poziomy dwukomorowy (przebudowa)

e o

Budynek piasku (obiekt projektowany)

o

Stacja zlewna sciekow dowozonych (przebudowa)

Przepompownia sciekow dowozonych (obiekt projektowany) Q
P -

=
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g. Zbiornik retencyjny $ciekow dowozonych (obiekt projektowany)

h. Filtr powietrza (obiekt projektowany)

i. Przepompownia gléwna sciekow (przebudowa)

j. Reaktory biologiczne (obiekt projektowany)

k. Stacja dozowania PIX (obiekt projektowany)

I. Przepompownia Sciekow oczyszczonych (przebudowa)

m. Studnia przeplywomierza sciekow oczyszczonych (obiekt projektowany)
n. Bioblok WS-400 (przebudowa)

0. Bioblok PS-1200 (przebudowa)

W ramach rozbudowy i przebudowy czesci Sciekowej Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w

Koluszkach sciekow zostanie rowniez wykonana uzupehiajaca sie¢ migdzyobiektowych

przewoddw technologicznych, elektrycznych i AKPiA.

5. Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla wzor umowy stanowiacy zatacznik nr 10

do SIWZ

Rozdzial IV
Oferty czesciowe, oferty wariantowe, zamowienia uzupelniajace, umowa ramowa, aukcja

elektroniczna , zaliczki

1. W przedmiotowym postgpowaniu zamawiajacy nie dopuszcza :
a. skladania ofert czesciowych,
b. mozliwosci ztozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w SIWZ sposéb
wykonania zamowienia (oferta wariantowa).

2. W przedmiotowym postgpowaniu zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien
uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp stanowigcych nie wiecej niz 20%
wartosci zamowienia podstawowego

3. W przedmiotowym postgpowaniu zamawiajacy nie przewiduje:

a. zawarcia umowy ramowej,
b. przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

¢. udzielania zaliczek.
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Rozdzial V

Termin realizacji zamoéwienia

I. Termin realizacji zaméwienia: po koncowym odbiorze wszelkich wykonanych robot
budowlanych, dokonaniu préb eksploatacyjnych i rozruchu i uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie oraz po catkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawca robot budowlanych i

wszystkimi instytucjami finansujacymi : nie pézniej niz do dnia 29.02.2016r.

2. Okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci: 3 lata

Rozdzial VI
Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych
warunkow.

1. Zgodnie z art. 22 ust.] Pzp o udzielenie zaméwienia moze ubiega¢ si¢ wykonawca, ktory
spelnia warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnos$ci jezeli
przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania - zamawiajacy nie stawia
szczegdlnych wymagan w zakresie w/w warunku, ocena spelniania tego warunku
dokonana bedzie na podstawie zlozonego przez Wykonawce oswiadczenia o spetianiu
warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w Rozdziale VII pkt 1;

2) posiadania wiedzy i doSwiadczenia, tj. :
wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie
zamdwienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy w tym okresie, co
najmniej dwa zamowienia na ustuge pelnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego Iub
Inwestora Zastgpczego lub Inzyniera Kontraktu dla robot budowlanych polegajacych na
budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni sciekéw komunalnych, o wartosci
robdt nie mniejszej niz 10 min PLN brutto kazda z nich;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia, tj.:

Wskaze do wykonania niniejszego zamowienia nastepujace osoby wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci:

a) Kierownika Zespotu — (Ekspert nr 1; 1 osoba) — posiadajacego wyzsze wyksztalcenie

techniczne budowlane, majacego co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego w )
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b)

c)

d)

e)

zarzadzaniu lub nadzorowaniu kontraktami w zakresie budowy/remontu obiektow
przemystowych lub obiektéw infrastrukturalnych.

Ekspert nr 1 winien wykaza¢, ze zarzadzal (nadzorowal) co najmniej inwestycja
‘polegajaca na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni sciekdéw
komunalnych o wartosci co najmniej 10 min PLN brutto.

Inzyniera Budowlanego — (Ekspert nr 2; | osoba) - posiadajgcego co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robdt budowlanych (po uzyskaniu
uprawnier).

Ekspert Nr 2 winien posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej uprawniajace do kierowania robotami  budowlanymi, w zakresie
wystarczajagcym do nadzoru robot budowlanych zlecanych w ramach ushugi objetej
niniejszym postgpowaniem.

Inzyniera sanitarnego — (Ekspert nr 3; | osoba), posiadajacego co najmniej 5 lat
do$wiadczenia zawodowego, w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi (po
uzyskaniu uprawnien).

Ekspert nr 3 winien posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, uprawniajace do kierowania robotami
budowlanymi, w zakresie wystarczajacym do nadzoru robot budowlanych
(wodociggowo — kanalizacyjnych) zlecanych w ramach ustugi objetej niniejszym
postgpowaniem.

Technologa oczyszczania sciekow - (Ekspert nr 4; 1 osoba), majacego co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi (po
uzyskaniu uprawnien), w tym co najmniej 3 lata doswiadczenia zawodowego w
nadzorowaniu robdt zwiazanych z budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni
Sciekow. Ekspert nr 4 winien posiadaé¢ uprawnienia do w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wurzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, uprawniajace do kierowania robotami
budowlanymi, w zakresie wystarczajacym do nadzoru roboét budowlanych zlecanych w
ramach ustugi objetej niniejszym postgpowaniem.

Inzyniera elektryka - (Ekspert nr 5: 1 osoba) — posiadajgcego co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi (po
uzyskaniu uprawnien).

Ekspert nr 5 winien posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej do
kierowania robotami zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje

elektryczne i elektroenergetyczne w zakresie wystarczajacym do nadzoru robot
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budowlanych (elektrycznych) zlecanych w ramach ustugi objetej niniejszym

postgpowaniem.
f) Eksperta finansowego (Ekspert nr 6; 1 osoba) - posiadajacego wyzsze wyksztalcenie z
" zakresu ekonomii, zarzadzania, finanséw lub rachunkowosci, minimum 5 letnie
doswiadczenie zawodowe w zarzadzaniu finansowym projektem/kontraktem oraz
doswiadczenie w rozliczeniu co najmniej 1 kontraktu polegajacego na realizacji robot
budowlanych o wartosci nie mniejszej niz 10 min PLN brutto,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
za wykonawce znajdujacego si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujacej
wykonanie zamdwienia zamawiajacy uzna takiego, ktory posiada oplacong polise, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy , ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwiazanej z
przedmiotem zamowienia na sume¢ ubezpieczenia nie nizsza niz 300. 000,00 PLN (
stownie: trzysta tysigcy zlotych).

2. Uprawnienia osob, o ktorych mowa powyzej w , pkt 1, ppkt.3), lit.b-e , powinny by¢ zgodne z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.
578 ze zm.). Dopuszcza si¢ uprawnienia rownowazne , ktdre zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisow. W przypadku wykonawcoéw zagranicznych, dopuszcza
si¢ rownowazne kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z
dnia 18 marca. (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz.394.) o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacego go z nim stosunkow. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia - sporzadzone na podstawie wzoru
stanowigcego zatacznik nr 8 do SIWZ.

4. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawic
inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie warunku opisanego

przez zamawiajacego.
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5. Wykonaweca jest zobowigzany wykaza¢ nie pdzniej niz na dzien sktadania ofert:

a) spehianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp .

b) brak podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia warunkéw, o ktoérych mowa w art.
24 ust. 1. Pzp
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdéwienia
wykonawcy sktadaja oswiadczenia i dokumenty, o ktéorych mowa w rozdz. VII pkt. 6
SIWZ.

6. Ocena, czy wykonawca spetnia warunki, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) - 4) niniejszego
rozdzialu zostanie przeprowadzona na podstawie zlozonych oswiadczen i dokumentéw, o
ktorych mowa w rozdz. VII pkt. 1-5 SIWZ, wg formuly: ,spefnia” albo ,nie spetia™.
Niespelnienie chociaz jednego z wyzZej wymienionych warunkéw skutkowac bedzie
wykluczeniem wykonawcy z postepowania i odrzuceniem jego oferty.

7. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, ww. warunki
udzialu w postgpowaniu okreslone w pkt.l ppkt. 2)-4) niniejszego rozdzialu moga byc

spetnione facznie przez tych wykonawcow.

Rozdzial VII
Wykaz oswiadczen i dokumentow jakie maja zlozy¢ wyvkonawey

. Oswiadczenie wykonawcy o spefnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 Pzp - sporzadzone na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do SIWZ.

. Wykaz wykonanych ustug potwierdzajacy speknienie warunku udziatu w postgpowaniu, o ktdérym
mowa w rozdz. VI pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ- sporzadzony wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 5 do
SIWZ .

. Wykaz osob, potwierdzajacy spetienie warunku udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w
rozdz. VI pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ- sporzadzony wg wzoru stanowiacego zatacznik nr 6 do SIWZ.

. Oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia - sporzadzone wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 7 do SIWZ.

. Optacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z
przedmiotem zamowienia na sume¢ ubezpieczenia nie nizsza 300.000,00 PLN (stownie: trzysta
tysigcy ztotych).

. O$wiadczenia i dokumenty majgce na celu potwierdzenie spetnienia warunkéw, o ktorych mowa w

rozdz. VI pkt.5, lit.b) SIWZ:
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1) Os$wiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia

warunkéw, o ktorych mowa w art. 24 ust.] Pzp — sporzadzone na podstawie wzoru
stanowiacego zatgcznik nr 3 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. |1 pkt.2 Pzp,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert, a w
stosunku do 0s6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 Pzp — sporzadzone
na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr 4 do SIWZ.

3) Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleghych pfatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu skfadania ofert;

4) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wezesniej niz
3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert;

5) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. |
pkt 4) — 8) PZP, wystawionag nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skiadania
ofert;

6) Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 9) PZP, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skfadania ofert:

7) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. |
pkt 10) i 11) PZP., wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert;

8) Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci do grupy Kapitalowej — zgodnie z Zalacznikiem
nr9

7. Formularz oferty — w tresci odpowiadajacej zalacznikowi nr 1 do SIWZ skladany w oryginale
podpisany przez osobg/osoby uprawnione ze strony wykonawcy/wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.

8. Obowiazki wykonawcy polegajacego na zasobach innych podmiotéw
Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.26 ust.2b Pzp, a podmioty te beda

braly udzial w realizacji czeSci zamowienia, wykonawca winien zlozy¢ dodatkowo
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oswiadczenia/dokumenty, o ktérych mowa w rozdz. VII pkt.6 ppkt 1-4 w_odniesieniu do tych
podmiotdw.

9. Wykonawey majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

1) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

2)

3)

4)

5)

Polskiej zamiast dokumentow, o ktérych mowa w rozdz. VII pkt 6:
a. ppkt 2-4 i 6, winien ztozy¢ dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a.lnie otwarto jego likwidacji ani nie ogfoszono upadlosci,

a.2 nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne albo, Zze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji

wlasciwego organu,
a.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie;

b. ppkt 5) i 7) - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie

okreslonym w art. 24 ust.] pkt 4) —8) i 10)—11) Pzp;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 9 ppkt 1) lit. a.1) i a.3), powinny by¢ wystawione nie
wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

dokument, o ktérym mowa w pkt 9 ppkt 1) lit. a.2) niniejszego ustgpu, powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem skladania ofert.
Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 9 ppkt 1) lit.a i b,
zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawea ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt.9. ppkt 2) i 3) stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce majacego
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy
moze zwrécié sig do wihasciwych organdw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie

niezbednych informacji dotyczgcych przedtozonego dokumentu.

10. Wykonawcey wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.
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W przypadku gdy o udzielenie zamowienia ubiega¢ si¢ beda wykonawcy wystepujacy
wspolnie, do oferty winni zalagczy¢ dokument ustanawiajacy petnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w
postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

Dokumenty i o$wiadczenia wymienione w Rozdziale VII pkt 2 — 4 sklada ten lub ci z
Wykonawceow, ktorzy w imieniu wszystkich wskazywaé beda spelnianie warunkéw udziatu
w postgpowaniu opisanych w Rozdziale VI pktl - wskazane dokumenty musza potwierdzac
spefnianie warunkow lacznie przez wszystkich Wykonaweow, oceniana bedzie ich {aczna
wiedza i doswiadczenie, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia oraz
ich taczna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia dokumenty
i o$wiadczenia wymienione w pkt. Rozdziale VII pkt 6 sklada kazdy z Wykonawcow —
musza one potwierdza¢ brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do kazdego z

Wykonawcow oddzielnie.

Inne postanowienia rozdzialu VII

D)

2)

3)

4)

3)

6)

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt.2-6 niniejszego rozdzialu winny by¢ przedlozone w
formie oryginalu lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez osobg/osoby
uprawnione ze strony wykonawcy. Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt.l niniejszego
rozdzialu winno by¢ zlozone w oryginale.

W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz w
przypadku podmiotdw, na zasobach ktérych polega wykonawca, kopie dokumentow
dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow musza by¢ poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce lub te podmioty.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ ztozone wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski poswiadczonym przez wykonawce.

W przypadku gdy zlozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub
notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu.

Dokumenty zalaczone do oferty winny by¢ podpisane lub w przypadku kserokopii
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem przez osobg/y uprawniona/e do reprezentowania
wykonawcy lub przez jego petnomocnika.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przeliczenia wartosci podanych w walutach
innych niz PLN zawartych w sktadanych dokumentach wedtug sredniego kursu NBP na dzien
opublikowania  ogloszenia o niniejszym zamoéwieniu w Dzienniku Urzgdowym Unii

Europejskiej . Jezeli w dniu publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej

o
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nie publikuje si¢ sredniego kursu danej waluty, za podstawg przeliczenia przyjmie si¢ $redni

kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogloszenia o zamdwieniu.

7) Wszelka korespondencja, narady oraz spotkania odbywac si¢ beda w jezyku polskim.

Rozdzial VIII
Spos6b porozumiewania sie pomi¢dzy zamawiajacvm i wykonawcami oraz przekazywania

oswiadczen lub dokumentow, a takie osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami

1.

2.

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy
zobowiazani sg przekazywac¢ w formie pisemne] z zastrzezeniem pkt.2 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie powyzszych dokumentow faxem , przy czym dokumenty

przekazywane faxem powinny zosta¢ niezwlocznie potwierdzone pisemnie.

3. Kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ drogg elektroniczng .

. Osobami upowaznionymi przez zamawiajacego do kontaktowania si¢ z wykonawcami s3 :

a. w sprawach formalnych (procedury zamowienia): Barbara Klosowska tel. 44 714 58 45

b. w sprawach opisu przedmiotu zamowienia: Adam Johan tel. 44 714 58 79

Rozdzial IX
Sposob udzielania wyjasnien dotvezacveh SIWZ

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zapytania te winny
by¢ skierowane na pismie lub faksem.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do
zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym upltywa polowa wyznaczonego terminu
sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uplywie terminu jego skfadania lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skfadania wniosku o wyjasnienie

tresci SIWZ.
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Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ,

bez ujawnienia zrodia zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej, na ktorej udostgpnit
SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uplywem terminu do skiadania ofert,
zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim
wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci tres¢ zmiany SIWZ na stronie internetowe;j,

na ktorej udostepnit SIWZ.

. Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ niezbegdny jest

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

. Zamawiajacy nie zamierza zwola¢ zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia

watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.
Rozdzial X
Wymagania dotvezace wadium

. Kazdy wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w wysokosci:

8.500,00 zI (stownie: osiem tysiecy piecset zlotych 00/100)

Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu skladania ofert

Wadium musi obejmowac caly okres zwiazania oferta i moze by¢ wniesione w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) w pienigdzu,

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowe;,
z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b, ust.5 pkt.2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U.
2000 nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.).

Wadium w pienigdzu zostanie uznane za skutecznie wniesione, jezeli w wyznaczonym terminie do

uplywu terminu skladania ofert wplynie przelewem na konto zamawiajacego (uznany zostanie

rachunek zamawiajacego): PEKAO SA I Oddzial w Koluszkach 34 1240 3161 1111 0010 0991

4833

Oryginat lub ksero dowodu wniesienia wadium w pieniadzu (przelew) nalezy zalaczy¢ do

sktadanej oferty.

Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poreczenia bankowe lub udzielone przez podmioty

wymienione w punkcie 2.5) niniejszego rozdzialu winny by¢é sporzadzone zgodnie z

obowigzujacym prawem oraz wystawione na zamawiajacego, a takze zawieraé nazweg

postgpowania oraz zapis mowiacy, iz gwarant zobowiazuje si¢ nieodwotalnie, bezwarunkowo i na
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pierwsze zadanie zamawiajgcego do zaplaty petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych

w art.46 ust.4a oraz ust.5 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

5. Oryginaly dokumentéw stwierdzajacych wniesienie wadium w formie niepienigzne] nalezy
zalaezy¢ do oferty.

6. Wadium skladane przez wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sig¢ o udzielenie zamdéwienia moze
by¢ wniesione przez jednego z wykonawcow wchodzacych w skiad podmiotu wspolnego.

7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a Pzp .

8. Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat ofert¢ przed
uptywem terminu skfadania ofert.

10.Zamawiajacego zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrdcono
wadium na podstawie zapisow pkt.7, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
zamawiajacego.

11.Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu , zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowe] za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.

12.Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiajacego, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp,
nie zlozyl dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub
petnomocnictw, chyba, ze udowodni , ze wynika to z przyczyn niezaleznych po jego stronie,

2) wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana :

a) odmoéwi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn

lezacych po stronie wykonawcy.

Rozdzial XI

Termin zwiazania oferta
1. Wykonawca bedzie zwiazany zlozona oferta przez 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta

rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

—

———
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Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedluzyé termin zwiazania

oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferta, zwrdcic si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt.2, nie powoduje utraty wadium.

Przedluzenie okresu zwiazania oferta jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedluzeniem
okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwiazania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwiazania oferta dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego

przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdzial XII

Opis sposobu przvgotowania ofert

Wykonawca moze zlozyc¢ tylko jedna ofert¢ w jednym egzemplarzu .

Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez
wykonawce.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zloZzeniem oferty oraz
odpowiada za dorgczenie oferty w miejsce i w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.
Oferta zostanie sporzadzona na Formularzu oferty wg wzoru stanowiacego odpowiednio
zalacznik nr 1 do SIWZ .

Wykonawca moze zlozy¢ oferte na wiasnym formularzu. Jego tres¢ musi by¢ zgodna z

formularzem zalaczonym do SIWZ.

Oferte nalezy sporzadzié¢ zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w niniejszej SIWZ.
Ofertg sporzadza si¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zaleca si¢ aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane i zszyte lub spigete w celu
uniemozliwienia zdekompletowania .

Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie oferty w formie elektroniczne;j.

Oferta winna by¢ podpisana przez wykonawce tzn. osobg/osoby uprawniona/e do
reprezentowania wykonawcy.

W przypadku gdy oferte¢ podpisuje pelnomocnik do oferty nalezy dolaczy¢ oryginat (lub kopie
poswiadczona notarialnie ) stosownego pelnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
uprawnione.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia do oferty winni dotaczy¢ stosowny
dokument, o ktérym mowa w rozdz. VII pkt.10 SIWZ .

Wszystkie miejsca, w ktéorych wykonawca nanidst zmiany winny by¢ parafowane przez

osobe/osoby/ podpisujaca oferte.
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13. Zaleca sig, aby ofertg ztozy¢ w nieprzejrzystym , zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu .

Opakowanie powinno by¢ zaadresowane do zamawiajacego na adres:

Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ul. Mickiewicza 4

95-040 Koluszki
Zaleca sig takze, aby opakowanie bylo opatrzone napisem:

OFERTA NA USLUGE
NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA:
»Rozbudowa i przebudowa czesci $ciekowej Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Koluszkach”

oraz nazwg i adresem wykonawcy.
Inny niz zalecany powyzej sposob opakowania badz zaadresowania oferty nie stanowi powodu do
jej odrzucenia pod warunkiem, ze oznakowanie opakowania umozliwi zamawiajacemu przypisac
zlozona oferte do niniejszego postgpowania, a po otwarciu opakowania mozliwa bedzie
identyfikacja wykonawcy.

14. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ zlozona przez siebie oferte. Zmiany lub wycofanie
ztozonej oferty sa skuteczne tylko wowczas gdy zostaly dokonane przed uplywem terminu
skladania ofert.

15. Zmiany zlozonej oferty musza by¢ zlozone w miejscu i wedhug zasad obowiazujacych przy
skfadaniu oferty . opakowanie( kopert¢), oznaczona jak w punkcie 13 niniejszego rozdziatu nalezy
dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "ZMIANA".

16. Wycofanie zlozonej oferty nastgpuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na pismie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i
wedlug zasad obowiazujacych przy skladaniu oferty. Opakowanie (koperta) oznaczone jak w
pkt.13 niniejszego rozdzialu zawierajace powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem
»WYCOFANIE”.

17. Wykonawca nie pozniej niz w terminie skladania ofert moze zastrzec, ze informacje stanowiace
tajemnice przedsigbiorstwa w  rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003r, poz.1503 z pdzn. zm.) nie moga by¢

udostepniane innym uczestnikom postgpowania.

Rozdzial X111
Miejsce i termin skladania ofert
1. Miejsce: Koluszkowskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Mickiewicza

4, 95-040 Koluszki, Sekretariat czynny w godzinach 7.00-15.00

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA , Rozbudowa i pr=ebudowa czgsci sciekowej Miejskiej Oczvszezalni Sccfie@:b/)
-~

Koluszkach” / (




I?‘FRASTRUKTURA UNIA EUROPE JSKA
l d Rommo FUNDUSZ SPOINCOSCI

NAFDDOWNA STRATEGIA S#0INOSCI
2. Termin: do dnia £%..02:2014r. do godz.12.00

Rozdzial XTIV

Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Koluszkowskiego Przedsigebiorstwa Gospodarki Komunalnej

12.15

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdzial XV

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wynagrodzenie za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

2. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w zlotych polskich z dokladnoscia do dwéch miejsc po
przecinku.

3. Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowaé wszelkie
koszty, jakie poniesie wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi przepisami
realizacji przedmiotu zamdéwienia.

4. Wszelkie bledy powstale przy odczytaniu SIWZ lub interpretacji tych dokumentéw oraz wady
powstale na skutek niewlasciwego obliczenia ceny oferty obcigzaja wylacznie wykonawce.

5. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty i ryzyka wykonawcy zwigzane z wykonaniem zaméwienia.

6. Jezeli zlozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustlug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej wartosci podatek od towaréw i ushug, ktéry mialby obowigzek wplacié
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami prawa polskiego.

7. Sposob zaplaty i rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie zamoéwienia, okreslony zostal w
projekcie umowy zawartym w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

8. Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni od daty dostarczenia przez wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

9. Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastgpowac bedzie czesciowo zgodnie z
postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, jednak do zakonczenia rozliczenia koncowego z
podmiotem finansujgcym zamdwienie na roboty budowlane, Wykonawca nie moze zafakturowac

wigcej niz 85% wynagrodzenia.
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Rozdzial XVI
Opis krvteriéw, ktéryvmi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze ofert wraz z podaniem

znaczenia tvch kryteriow oraz sposobu oceny ofert

1. W niniejszym postgpowaniu oferty beda oceniane wedlug nastgpujacego kryterium:
cena oferty z podatkiem VAT - 100 %.
2. Ocenie podlega¢ beda wylacznie oferty nie podlegajace odrzuceniu.
3. Oferta, ktora zawieraé bedzie najnizsza cene otrzyma 100 punktdéw, natomiast pozostate oferty

odpowiednio mniej wedlug wzoru:

2z0fevawana najnEsza cena 2 podatiiem VAT sposrod ecenianych ofert

x100 pkr

Liczba punktow obliczona bedzie do 2-ch miejsc po przecinku.

4. Zamowienie zostanie udzielone temu wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwigksza liczbe
punktow.

5. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zlozono
dwie lub wigcej ofert o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
skladajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac¢ cen wyzszych niz zaoferowane w pierwotnie
ztozonych ofertach.

6. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;.

Rozdzial XVII
Wymagania dotvezace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,

wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w_wysokosci 10% ceny oferty z
podatkiem VAT .

2. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione przez wykonawce przed podpisaniem umowy (z

zastrzezeniem pkt 10 niniejszego rozdzialu) wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastgpujacych formach:

a. w pieniadzu,
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b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoéldzielczej kasy oszezgdnosciowo - kredytowej,
z tym Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 148
ust. 2 Pzp.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wplacié na rachunek bankowy wskazany

przez zamawiajacego PEKAO SA T Oddzial w Koluszkach 98 1240 3161 1111 0010 0996
1114.

5. Zabezpieczenie w formie gwarancji lub porgczen musi zawieraé zapis o bezwarunkowej i
nicodwotalnej =zaplacie na pierwsze zamawiajacego. jezeli zadanie to bedzie stwierdzac
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
winno by¢ wykonalne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane z zastrzezeniem pkt 7 niniejszego rozdziatu.
Dokumentem potwierdzajacym nalezyte wykonanie zamowienia bedzie ostateczny protokot
odbioru przedmiotu umowy sporzadzony przez zamawiajacego i podpisany przez wykonawce.

7. Zamawiajacy pozostawi 30% kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady.

8. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi zgodnie z art. 151 Pzp.

9. W przypadku gdy w niniejszym postgpowaniu najkorzystniejsza oferte zloza podmioty
wystepujace wspolnie, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone bedzie w formie
gwarancji lub poreczen, zleceniodawca/wnioskodawca ww. form zabezpieczenia winni byé
wszyscy wykonawey wehodzgey w skiad podmiotu wspdlnego.

10.W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji lub
porgczen , zamawiajgcy zaleca, aby wykonawca w celu weryfikacji prawidlowosci dokumentu

przestal zamawiajacemu projekt dokumentu na co najmniej 3 dni przez zawarciem umowy.

Rozdzial XVIII
Informacje o formalnosciach, ktére winny by¢ dopelnione przez wykonawce po wyborze oferty

w _celu zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego

1. Zamawiajacy zawiera umowe¢ w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty - jezeli informacja ta zostala przestana w sposdb okreslony w

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA .. Rozbudowa i preebudowa czesci sciekowej Miejskiej Oczvszezalni S jekow:
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art. 27 ust.2 Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli informacja ta zostafa przestana w inny sposéb , z

zastrzezeniem art. 183 Pzp.

. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowg przed uptywem terminu, o ktérym mowa powyzej, jezeli w

przedmiotowym postepowaniu zostata zlozona tylko jedna oferta.

Wybrany wykonawca najpézniej przed zawarciem umowy zobowigzany jest przedlozy¢

zamawiajgcemu :

a) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — wniesione zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozdz. XVII SIWZ,

b) uprawnienia budowlane oséb o ktérych mowa w rozdz. VI SIWZ, do uprawnien nalezy takze
zalgezy¢ aktualne zaswiadczenie o wpisie na listg wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

¢) optacona polis¢ , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy ,ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z
przedmiotem zamowienia na sumg ubezpieczenia nie nizsza niz 300.000,00 PLN (stownie:
trzysta tysiecy zlotych).
W/w dokument wykonawca sktada w przypadku uptywu waznosci ubezpieczenia - dokumentu
o ktérym mowa w rozdz. VII pkt 5 SIWZ.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ waznos¢ ubezpieczenia na okres trwania umowy o
udzielenie niniejszego zamowienia publicznego,

d) aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli posiada taki
wpis .W/w dokument wykonawca sklada, jezeli nie figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarcze) (CEIDG).

Dokumenty o ktéorych mowa powyzej w ppkt. b)-d) moga byé zlozone w formie kserokopii

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez wykonawce.

4.

Jezeli w postgpowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sig¢ o
udzielenie zamowienia, wykonawcy zobowigzani sg dostarczy¢ zamawiajgcemu na 3 dni przed
podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamowienia (nie pozniej jednak niz w dniu zawarcia
umowy) oryginal umowy regulujacej ich wspolprace (umowa konsorcjum lub spotki cywilnej) lub
jej kopig po$wiadczong notarialnie.
Umowa regulujgca wspotprace wykonawcow sktadajacych wspoélnie oferte powinna okreslac co
najmniej:

a) wyszczegolnienie wykonawcow, ktorzy wspolnie zlozyli oferte,

b) cel gospodarczy, dla ktérego zostata zawarta umowa,

¢) zasady reprezentacji — wyznaczenie sposrod siebie pelnomocnika upowaznionego do

zaciggania zobowiazan w imieniu wszystkich wykonawcow realizujacych wspolnie umowe

zasady prowadzenia spraw, w tym réwniez rozliczen pomiedzy
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d) zasady prowadzenia spraw — okreslenie roli i zadania kazdego z wykonawcoéw wspélnie
realizujacych zamowienie

e) wskazanie zasad rozlicze pomigdzy wykonawcami dziatajacymi wspdlnie oraz wskazanie
podmiotu, na rzecz ktorego kierowane beda wszystkie platnosci i korespondencja,

f) zapis mowiacy, ze wykonawcy wystepujacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialnosé
za realizacj¢ umowy zawartej w wyniku niniejszego postgpowania, za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zamowienia, za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

g) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga si¢, by czas trwania tej umowy nie byt krotszy
niz okres realizacji zamowienia plus okres gwarancji ),

h) zapis mowiagcy, ze zaden z wykonawcow wspoélnie skladajacych oferte bez zgody

zamawiajacego nie moze dokonaé cesji swoich praw i obowiazkow wynikajacych z

zawartej umowy na osoby trzecie.

6. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy , zamawiajacy moze wybraé oferte

najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze

zachodza przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust.1 Pzp.

7. Zamawiajacy przewiduje  zmiang istotnych postanowien umowy w  szczegdlnosci  w

nastepujgcych wypadkach:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku :

a)

b)

d)

przedtuzajacej si¢ procedury wylonienia wykonawcy robdt budowlanych , powodujacej
koniecznos¢ przediuzenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
dziatan organow administracji, w szczegdlnosci: przekroczenia okreslonych przez prawo
terminow wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub
odmowa ich wydania przez organy administracji,

opdzniei w realizacji umowy z wykonawca robot budowlanych , powodujgcych
koniecznos¢ przedtuzenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
wystapienia robot zamiennych lub robot dodatkowych lub zaméwien uzupetniajacych lub
zamoOwien dodatkowych w ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej lub
umowy na roboty budowlane powodujgcych koniecznod¢ przedluzenia ostatecznego
terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z wykonawca robét budowlanych,
wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej realizacje zadania (przez sile wyzsza nalezy
rozumie¢ zdarzenie badz pofaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy i
Zamawiajacego, ktore zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonanie Wykonawcey czesci lub

calosci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, ktérych Wykonawca ani
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Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec, ani ich przezwycigzy¢ i

im przeciwdziala¢ poprzez dzialanie z nalezyta starannoscig ogoélnie przyjeta dla
stosunkow zobowiazaniowych),

2) zmiany wyznaczonych 0sob, o ktérych mowa w §3 umowy w przypadku $mierci, choroby lub
zdarzen losowych, niewywiazywania si¢ tych oséb z obowiazkéw wynikajacych z umowy
oraz gdy konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np. rezygnacja)

3) zmiany wynagrodzenia z podatkiem VAT , wyszczeg6lnionego w §8 niniejszej umowy, w
przypadku zmiany stawki procentowej podatku od towaréw i ustug VAT,

4) zmiany zasad rozliczania,

5) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotlujacych potrzebg zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany

6) oraz w innych wypadkach okreslonych w projekcie umowy.

Rozdzial XIX

Podwvkonawey

Wykonawca w swojej ofercie (formularz oferty) wskaze , ktore czesci zamowienia (jezeli zamierza)
powierzy podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca powoluje sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w
celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, na zasoby takiego podwykonawcy, zobowigzany jest poda¢ nazwe (firme) takiego
podwykonawcy. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawcy Zamawiajacy uzna, iz

Wykonawca zamierza wykona¢ zadanie samodzielnie.

Rozdzial XX

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujace wykonawey w toku postepowania o

zamowienie publiczne

1. Wykonawcy przystuguje odwotanie na zasadach okreslonych w Dziale VI, Rozdz. 2 Pzp, skarga
do Sadu na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej na zasadach okreslonych w Dziale VI, Rozdz.
3 Pzp.

2. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajacego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej

zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

i
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3. Odwotlanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajacego

stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust.
2 Pzp, albo w terminie 15 dni - jezeli zostaly przestane w inny sposob.

4. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ , wnosi si¢ w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej  lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowe;.

5. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 3 i 4 wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia,
w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzia¢ wiadomos¢ o
okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

6. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgeczenia orzeczenia
Izby, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce
pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

7. Doktadne informacje na temat terminéw skladania odwotan zawarte sa w Dziale VI Srodki

ochrony prawnej” Pzp

ZALACZNIKI DO SIWZ:
Zalacznik Nr 1 -formularz oferty,

Zalgcznik Nr 2 — formularz oswiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu ,

Zalacznik Nr 3 — formularz o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ,

Zalacznik Nr 4 — formularz oswiadczenia osoby fizycznej w zakresie wykazania braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 Pzp,

Zalacznik Nr 5 - wykaz wykonanych uslug,

Zalacznik Nr 6 - wykaz osob,

Zalgeznik Nr 7 - oswiadczenie o posiadanych uprawnieniach,

Zalacznik Nr 8 - Zobowigzanie podmiotu/éw do oddania do dyspozycji niezbednych zasoboéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia,

Zalgcznik Nr 9 - Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej

Zalacznik Nr 10 - wzor umowy.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ
ZAMAWIAJACY:
Koluszkowskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
WZOR FORMULARZA OFERTY

w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego o wartosci szacunkowej powyzej kwot,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)

WYKONAWCA

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcey

W zwiazku z ogloszeniem o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie ustugi w ramach
zadania pn. NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,,Rozbudowa i przebudowa czesci
sciekowej Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w Koluszkach”

1. Cena oferty bez podatku VAT ( z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku)

2. Cena oferty z podatkiem VAT (z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku) przy zastosowaniu
stawki VAT.....%)

WYHOSES coovmnivmssvinsrvins zt

Ja (My) nizej podpisany (podpisani) oSwiadczam(y), ze:

Sktadam(y) oferte na caloé¢ przedmiotu zamowienia

1) Zapoznatem (zapoznaliSmy) si¢ z trescia SIWZ, dla niniejszego zamowienia jej
modyfikacjami, wyjasnieniami oraz je akceptuje(emy)

2) Uzyskalem(uzyskalismy) wszelkie niezbedne informacje konieczne do wiasciwego
przygotowania niniejszej oferty i podjgcia decyzji o jej ztozeniu

3) Cena oferty zostala obliczona w sposob okreslony w rozdziale XV SIWZ 1 zawiera wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem wszystkich
podatkéw obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w tym podatek VAT.

/)
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4) Gwarantuj¢ (gwarantujemy) wykonanie calosci niniejszego zamdwienia zgodnie trescia:

3)

6)

7

8)

9

SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz jej zmianami,

Przedmiot zaméwienia wykonam(y) w okresie — po koncowym odbiorze wszelkich
wykonanych robét budowlanych, dokonaniu prob eksploatacyjnych i rozruchu i uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie oraz po catkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawca robot
budowlanych i wszystkimi instytucjami finansujacymi, lecz nie pdézZniej niz do dnia

29.02.2016r.

Na wykonany przedmiot zamowienia udzielamy zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres
3 lat \W zwiazku z art. 558 § ke wyrazam(y) zgod¢ na rozszerzenie odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne do czasu uplywu okresu udzielonej gwarancji

Jjakosci, o ktorej mowa powyzej.
Niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni, od dnia otwarcia ofert.

W petni i bez zadnych zastrzezen akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy (zat. nr
10 do SIWZ) i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy na

warunkach w niej okreslonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

Sktadam(y) niniejsza oferte¢ [we wiasnym imieniu] [jako Wykonawcy wspolnie ubiegajacy

si¢ 0 udzielenie zamowienial

10) Nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zfozonej w celu udzielenia

niniejszego zamowienia.

11) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), zadne z informacji zawartych w
ofercie nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwiazku
z niniejszym nie moga by¢ one udostgpniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom

postgpowania’:

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyrazone cyfra)
od do
1)
2)

Uwaga: Jesli Wykonawca nie uzupelni tabeli, Zamawiajacy uzna ze zadna informacja zawarta w
ofercie nie stanowi tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. e

-
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12) [Nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego  zamdwienia
podwykonawcom / nastgpujace czesci niniejszego zamdwienia zamierzam(y) powierzyé
podwykonawcom]:

Nazwa czesci zamowienia nazwa (firmy) podwykonawey o ktorym
mowa w art. 36 b Pzp

1)
2)

Uwaga: Jesli Wykonawca nie uzupelni tabeli ani nie dokona stosownego skreslenia, Zamawiajacy
uzna, iz Wykonawca sam zrealizuje calo$¢ zamowienia.

Podpis(y):

Nazwa Nazwisko 1 imig¢ osoby Podpis(y) Pieczec Miejscowosé i
L.p | Wykonawcy (0s6b) upowaznionej osoby (0séb) Wykonawcey data
(6w) (ych) do podpisania upowaznionej (ych)
oferty w imieniu do podpisania
Wykonawcey oferty w imieniu

Wykonawey
1.
2.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WZOR oéwiadczenia Wykonawcey
z art. 22 ust. 1 ustawy p. z. p.

w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego o wartosci szacunkowej powyzej kwot,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.)

ZAMAWIAJACY:

Koluszkowskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 4

95-040 Koluszki

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje zlozona przez :

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcey

Zgodnie z art. 22 ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.) oswiadczam(y), ze spetniam(y) warunki udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego:

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA
»Rozbudowa i przebudowa czesci Sciekowej Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Koluszkach”
dotyczqce
. posiadania uprawnien do wykonania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,
2. posiadania wiedzy i doswiadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamOwienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis(y):
Lp |Nazwa Nazwisko i imi¢ osoby | Podpis(y) Pieczec Miejscowos¢ i
Wykonawcy (0séb) upowaznionej osoby (o0sob) Wykonawcy | data
(ow) (ych) do podpisania upowaznionej (ych)
oferty w imieniu do podpisania
Wykonawcy oferty w imieniu
Wykonawcy
L.
2.

* Wykonawca modeluje tabele w zaleznosci od potrzeb.

Oswiadczenie to sklada ten podmiot / te podmioty ktéry/ktérzy w imieniu wszystkich
wykazywaé bedzie/bedg spelnienie warunkow okreslonych w SIWZ

e
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Zalgeznik nr 3 do SIWZ

WZOR o$wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

z postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego o wartosci szacunkowej powyzej kwot,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.)

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,,Rozbudowa i przebudowa czesci Sciekowej
Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w Koluszkach”

ZAMAWIAJACY:

Koluszkowskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 4

95-040 Koluszki

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)

OSWIADCZAM (Y), ZE:
Stosownie do tresci art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.) brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas)*
z powodu niespetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu NADZOR INWESTORSKI DLA
ZADANIA ,,Rozbudowa i przebudowa czesci Sciekowej Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w
Koluszkach”, na podstawie przestanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo zaméwien publicznych.

*niepotrzebne skresli¢

PODPIS(Y):
L.p. Nazwa Nazwisko i imi¢ osoby Podpis osoby Pieczec Miejscowos¢ i
Wykonawey | upowaznionej do podpisania | upowaznionej do Wykonawcey data
niniejszej oferty w imieniu podpisania
Wykonawcey niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawey
Uwaga !

W przypadku oferty wspolnej oswiadczenie sklada kazdy z Wykonawcéw a w przypadku
podmiotu udostepniajacego zasoby rowniez ten podmiot

/
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Zalgcznik nr 4 do SIWZ

WZOR oswiadczenia osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia

z postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego o wartosci szacunkowej powyzej kwot,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z2013 r. poz. 907 z pézn. zm.)

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,,Rozbudowa i przebudowa czesci sciekowej
Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w Koluszkach™

ZAMAWIAJACY:

Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 4

95-040 Koluszki

Wykonawea :

Lp. Nazwa Wykonawcey(ow) Adres(y) Wykonawey(6w)

Przystepujagc do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,Rozbudowa i
przebudowa czesci ciekowej Miejskiej Oczyszezalni Sciekéw w Koluszkach”, oswiadczam(y), ze nie
podlegam(y) wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.) .

Lp. Nazwa Nazwisko 1 imig osoby Podpis osoby Pieczgé Migjscowos¢ i
Wykonawey | upowaznionej do podpisania | upowaznionej do Wykonawcy data
niniejszej oferty w imieniu podpisania
Wykonawcy niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy

/
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Zalgcznik nr 5 do SIWZ

WZOR Wykazu wykonanych ushug

w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego o wartosci szacunkowej powyzej kwot,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,,Rozbudowa i przebudowa czesci Sciekowej
Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Koluszkach”

ZAMAWIAJACY:

Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 4

95-040 Koluszki

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy w tym okresie, zgodnie z rozdziatem VI, pkt 1.ppkt 2) SIWZ

Lp przedmiot Wartosé Data wykonania Odbiorca
zamowienia zamowienia
w ziotych poczatek zakonczenie
brutto

(miesigc, rok) | (miesiac, rok)

Oswiadczam(y), ze polegam na wiedzy i doswiadczeniu:

1. wlasnym *
2. innych podmiotow *
* niewlasciwe skreslic

UWAGA

1. Niniejszy dokument stanowi wykaz ustug w zakresie niezbgdnym do wykazania spetnienia
przez Wykonawce warunku wiedzy i doswiadczenia.

Jezeli Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw zobowiazany jest
przedstawi¢ pisemne zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
wymaganych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do oferty dokument/dokumenty potwierdzajace, ze
ustugi ujete w wykazie zostaty wykonane lub sa wykonywane nalezycie.

[§®]

L

ﬁ/

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA .. Rozbudowa i przebudowa czesci sciekowej Miejskief Oczysz L-@j@tiekou w
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FUNDUSZ SPOINOSC

4. Jezeli Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw to dokumenty, o
ktorych mowa powyzej w pkt.3 winny by¢ wystawione na ten podmiot.

Podpis(y):

Nazwa Nazwisko i imig Podpis(y) osoby(os6b) | Pieczeé Miejscowosé i
Wykonawcy osoby (o0s6b) upowaznionej (ych) Wykonawcy data

(6w) upowaznionej (ych) | do podpisania (6w)

do podpisania
oferty w imieniu
Wykonawcy

oferty w imieniu
Wykonawcey

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,, Rozbudowa i przebudowa czesci Sciekowej Miejskiej Qez_v%hu’ Scci.'e'kri\( w

Koluszkach”
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NAFDDOWA STRATEGIA SPOINGSEI
Zalacznik nr 7 do SIWZ

WZOR Oswiadczenia o posiadanych uprawnieniach
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego o wartosci szacunkowej powyzej kwot,
okreslonych w-przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdowien publicznych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.)

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,,Rozbudowa i przebudowa czesci sciekowej
Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w Koluszkach”

ZAMAWIAJACY:

Koluszkowskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ul. Mickiewicza 4

95-040 Koluszki

Lp. Nazwa Wykonawey(ow) Adres(y) Wykonawey(ow)

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w  trybie
przetargu nieograniczonego na ustuge: NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,.Rozbudowa i
przebudowa czeéci sciekowej Miejskiej Oczyszezalni Sciekéw w Koluszkach”, o$wiadczam(y), ze
wskazane w wykazie osoby (zatacznik nr 6 do SIWZ) posiadaja uprawnienia budowlane okreslone w

warunkach udziatlu w postepowaniu.

Podpis(y):
Nazwa Nazwisko i imie Podpis(y) osoby(osob) | Pieczec Miejscowosc i
Wykonawcy osoby (0s6b) upowaznionej (ych) Wykonawcy data
(6w) upowaznionej (ych) | do podpisania (6w)
do podpisania oferty w imieniu
oferty w imieniu Wykonawcy
Wykonawcey

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,, Rozbudowa i przebudowa czesci sciekowej Miejskiej Oczyszczalni

Sciekéw w Koluszkach” SW
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NARDUOWA STRATEGIA SPGINGST
Zalgcznik nr 8 do SIWZ

WZOR Zobowigzania podmiotu/6w do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia

(sklada tylko ten Wykonawca, ktorego dotyczy niniejsza sytuacja)

postgpowanie o udzielenie zamdOwienia publicznego o wartosei szacunkowej powyzej kwot,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,,Rozbudowa i przebudowa czgsci Sciekowej
Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w Koluszkach”

ZAMAWIAJACY:

Koluszkowskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 4

95-040 Koluszki

Ja:

L.p. Nazwa Podmiotu (6w) udostepniajacych swoje zasoby Adres(y)

Niniejszym oswiadczam(y), ze w okresie realizacji zamowienia publicznego NADZOR
INWESTORSKI DLA ZADANIA ,Rozbudowa i przebudowa czesci Sciekowej Miejskiej
Oczyszezalni Sciekéw w Koluszkach” oddaje do dyspozycji swoje zasoby, a mianowicie :

a) wiedzg i doswiadczenie, zgodnie z zapisami SIWZ Rozdziat VI pkt.1 ppkt.2) *,

b) potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamoéwienia zgodnie z zapisami SIWZ
Rozdzial VI pkt.1 ppkt.3) *,

* niewlasciwe skresli¢

(nazwa i adres Wykonawcy, ktoremu podmiot udostgpnia swoje zasoby) tj. Wykonawcy ubiegajacemu
si¢ 0 udzielenie w/w zamdwienia publicznego.

PODPIS(Y):
Lp. Nazwa Nazwisko i imig osoby Podpis osoby Piecze¢ Podmiotu | Miejscowosé
Podmiotu upowaznionej do podpisania upowaznionej do i data
zobowigzania w imieniu podpisania
Podmiotu zobowigzania w

imieniu Podmiotu

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,, Rozbudowa i przebudowa czesci sciekowej Miejskiej Oczyszczalni

Sciekéw w Koluszkach™ Strona 1327
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NATODOWA STRATEGIA- SP0INDSTI
Zalgceznik nr 9 do SIWZ

WZOR Listy podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitalowej

postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci szacunkowe] powyzej kwot,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)

NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,,Rozbudowa i przebudowa czesci Sciekowej
Miejskiej Oczyszezalni Sciekow w Koluszkach”

ZAMAWIAJACY:

Koluszkowskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 4

95-040 Koluszki

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(6w)

Niniejszym oswiadczam(y), na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy — Prawo zamowien publicznych, ze :
naleze / nie naleze*

do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.), o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy.

* niewlasciwe skreslié¢

Lp. Nazwa podmiotu wehodzacego w sklad grupy kapitalowej
PODPIS(Y):
Lp. Nazwa Nazwisko i imig osoby Podpis osoby Pieczegé Miejscowosc i
Wykonawcy | upowaznionej do podpisania | upowaznionej do Wykonawcey data
niniejszej oferty w imieniu podpisania
Wykonawcy niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy

=
NADZOR INWESTORSKI DLA ZADANIA ,, Rozbudowa i przebudowa czesci sciekowej Miejskiej Oczyszczalni 2

Sciekéw w Koluszkach™ SIFM 2
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Zatacznik nr 10 do SIWZ

Projekt Umowy
UMOWA NR......

zawarta W dniu ......coceeevicieiienenn, pomiedzy

Koluszkowskim Przedsigebiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedziba w Koluszkach,
ul. Mickiewicza 4 (95-040 Koluszki), wpisanym do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Lodzi — Srodmiescia w Lodzi XX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000257956, REGON 100184847, NIP 7282610232, wysokosé kapitalu zaktadowego
42.402.000,00 zt, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu Pana Tomasza Szczegielniaka,

uprawnionego do samodzielnego skladania w imieniu spdtki oswiadczen woli, stosownie do tresci
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

............................................... Z51edzibg W ...cocevieeeceny Ul cerriccciicniinennenn., WpIsanym do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad ........cccoeiiien e Wydziatl Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS .........ccccoeeees (ew. wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej), REGON ........ccccovevennenee JNIP , (opcjonalnie dla spotek: wysokosé¢
kapitatu zakladowego .............oeiiily, TEPIeZENIOWANG PIEBE c.cwisssivissvisissuisvisssissasninsrassvts
uprawnionego do samodzielnego sktadania w imieniu .............. oswiadczen woli, stosownie do tresci
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego (wydruk dnia .......................co.. ).

zwanym dalej ,, Wykonawea” lub ,,Inzynierem”

Zwanymi w dalszej czesci umowy rowniez ,,Stronami”

§1
Podstawa zawarcia umowy

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.) zwang dalej "Pzp" oraz
postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej "SIWZ".
SIWZ wraz z wyjasnieniami i zmianami stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest profesjonalne $wiadczenie ustugi polegajacej na pehieniu funkcji
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane,

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz umowie z Wykonawca Robét budowlanyc )

(zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy), nad zadaniem: ,Rozbudowa i przebudowa czgsei Sciekowej )
Miegjskiej Oczyszczalni Sciekéw w Koluszkach™, zwanym dalej ,,Zadaniem”. 2
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Zadanie ,Rozbudowa i przebudowa czesci Sciekowej Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w
Koluszkach™ jest przewidziane do dofinansowania ze Srodkow Unii Europejskiej z Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013 oraz
WFOSIGW w Lodzi.

§3

Personel Inzyniera

. Inzynier oswiadcza, ze obowiazki Kierownika Zespotu powierzyl ...

(1]

Do realizacji umowy Inzynier wyznaczyl nastepujacych specjalistow

a) Inzynier Budowlany

b) Inzynier sanitarny

tel: o ssrsa ;
email............oooeennns faX e
d) Inzynier elektryk
ctel v ,
551 ] (SRR 5. S
e) Ekspert finansowy
ctel s s

Inzynier o$wiadcza, iz osoby wymienione w ust. 2 posiadaja odpowiednio uprawnienia do
kierowania, kontrolowania i nadzorowania budéw i robdt lub uprawnienia do projektowania, w
zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zaméwienia.

. Istnieje mozliwos$é dokonania zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu

jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.

Inzynier z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmiang 0sob wyszczegdlnionych w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a. $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b. niewywiazywania si¢ z obowiazkoéw wynikajacych z umowy,

¢. jezeli zmiana tych oséb stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Inzyniera.

W przypadku zmiany osob wyszczegolnionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powotane do pelienia ww. obowiazkéw musza spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla
petnienia danej funkcji.

Zamawiajacy moze zadaé od Inzyniera zmiany osob wyszcezegdlnionych w ust. 1 i 2 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.
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Inzynier obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego.

8. Inzynier jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobdr osdb (specjalistow) w zakresie
niezbgdnym do prawidlowej i terminowej realizacji Zadania. Podczas nieobecnosci ktéregokolwiek
ze specjalistow, wynikajacej z urlopu lub zwolnienia lekarskiego, Inzynier zapewni czasowe
zastepstwo specjalistow na caly czas ich nieobecnosci, by unikna¢ opoznienia w realizacji Zadania.
W przypadku gdy okres nieobecnosci wyniesie ponad 2 tygodnie Inzynier przediozy z
wyprzedzeniem do aprobaty Zamawiajacego informacje na pismie o czasowym zastgpstwie wraz z
zyciorysem zawodowym.

§4
Obowigzki ogdlne Inzyniera

1. Inzynier w ramach wynagrodzenia zapewni nadzér inwestorski nad realizacja zadania zgodnie z
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi
zmianami), ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), koordynacj¢ dziatan wszystkich podmiotéw zaangazowanych w
zadanie oraz wszelka pomoc Zamawiajacemu.

2. Przez pomoc rozumie si¢ w szczegolnosci wszelkiego typu doradztwo i opiniowanie (w tym
prawne), uzgadnianie dokumentéw, zarzadzanie procesem inwestycyjnym oraz wszelkie inne
czynnosci majace na celu nalezyta realizacj¢ zadania - zgodnie w wytycznymi Zamawiajacego oraz
obowigzujacym prawem.

3. Przy realizacji przedmiotu umowy Inzynier wykaze niezbedng inicjatywe i szczegding starannosc.
Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

4. Inzynier — jako podmiot — bedzie dysponowaé w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy kadra
wysoko wykwalifikowanych specjalistow, okreslana w dalszej czgsci umowy jako zespot.

5. Inzynier jest odpowiedzialny za organizacj¢ i koordynacj¢ realizacji zadania pod wzgledem
organizacyjnym i technicznym oraz za wspolprace i reprezentowanie w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego wszystkich stron realizujacych zadanie.

6. Inzynier jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
nieprawidlowosciach ujawnionych lub mogacych wystapi¢, a majacych wplyw na terminowa
realizacje zadania.

7. Inzynier udziela wszelkiej pomocy i wsparcia Zamawiajacemu w zakresie przygotowania i
przeprowadzenia postgpowania na wybor wykonawcy dostaw, ustug i robét budowlanych, ktére
stang sie konieczne do przeprowadzenia, w celu prawidlowego zakoniczenia zadania, w trakcie jego
realizacji. Przedstawiciel/e Inzyniera na Zzadanie Zamawiajacego bedzie/beda uczestniczy¢ w
pracach komisji przetargowej w charakterze czlonka komisji

8. Ustugi Inzyniera winny zapewni¢ Zamawiajacemu prawidlowe wykonanie zadania oraz wlasciwa
jakosé¢ wykonanych robét budowlanych.

9. Inzynier pelni kompleksowy nadzor, w tym nadzor inwestorski we wszystkich niezbgdnych
branzach, nad nalezytym wykonaniem robét budowlanych w zakresie umozliwiajacym wykonanie
obiektu zgodnie z dokumentacja projektowa i jego przeznaczeniem oraz umozliwiajacym
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

10.Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zamoéwienia beda podejmowane przez Zamawiajacego
po zasiegnieciu opinii Inzyniera tj. kierownika zespotu oraz Projektanta.

1 1.Inzynier na zadanie Zamawiajacego (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia) peini
funkcje nadzoru inwestorskiego takze w zakresie prac zwigzanych z ewentualnymi zaméwieniami_——,
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uzupeiniajacymi, zamoéwieniami dodatkowymi lub robotami dodatkowymi wyniklymi w trakcie
realizacji zadania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

12.W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci, Inzynier na wezwanie Zamawiajacego jest
zobowigzany (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia) do uczestniczenia w
przegladach gwarancyjnych dokonywanych na terenie obiektu, ktére beda wynikaly z umowy
zawartej z Wykonawca Robot budowlanych bez prawa do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

13.Inzynier zobowiazany jest do odbywania spotkan koordynujacych z przedstawicielami
Zamawiajacego i Wykonawcy Robdt budowlanych. Spotkania beda odbywaly si¢ co dwa tygodnie
w $rode o godzinie 10.00 na Placu Budowy.

14.Na zadanie Zamawiajacego, Inzynier zobowiazany jest sktada¢ dodatkowe pisemne sprawozdania,
ktorych przedmiotem bedzie stan zaawansowania rzeczowego i finansowego zadania.

15.Inzynier zobowiagzany jest do uczestnictwa w czynnosciach kontrolnych prowadzonych przez
jednostki zarzadzajace, podmioty trzecie w trakcie realizacji projektu, w szczegdlnosci przez
instytucje finansujace i kontrolujace lub w innych spotkaniach niz wymienione powyzej
organizowanych at hoc przez Zamawiajgcego, a zwiazanych z realizacja zadania.

16.Inzynier zapewni Zamawiajacemu wszelka niezbedna pomoc przy rozliczaniu poszczegdlnych
transz dofinansowania zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucja
Posredniczaca.

17. Inzynier zorganizuje prace w taki sposob, aby umowa na wykonanie robot byla realizowana
zgodnie ze szczegélowym harmonogramem rzeczowo — finansowym robot zatwierdzonym przez
Instytucje Posredniczaca.

18.Inzynier bedzie sprawdzal i przekazywal Zamawiajacemu podpisane protokoly odbioréw
czesciowych robdt wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, w sposob
zapewniajacy terminowg platnoéci Wykonawcy Robdt oraz sprawne rozliczenie pozyskanego
dofinansowania z wyodrebnieniem kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

19.Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu w terminie kazdorazowo okreslonym przez Zamawiajacego,
informacje niezbedne do sporzadzenia raportéw, rozliczen, sprawozdan i informacji na etapie
realizacji i zakonczenia inwestycji.

20.Protokolarnie przekaze Zamawiajacemu kompletne dokumenty dotyczacych Przedmiotu Umowy w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.

§5
Obowiazki szczegolowe Inzyniera

1. Etap przvgotowawczy:

Inzynier:

1)  zapozna si¢ z dokumentacjg techniczng przed realizacja inwestycji, w celu sprawdzenia
wzajemnej zgodnosci i kompletnosci wszystkich dokumentow, pozwolen i rysunkow z
punktu widzenia realizacji catosci robot;

2)  przeprowadzi weryfikacje dokumentacji wykonawczej w zakresie rozwigzaf technicznych
oraz zgodnosci z przedmiarami robét, ktdra zostanie przeprowadzona maksymalnie 10 dni
od przekazania dokumentacji przez Zamawiajacego;

3)  w wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji wykonawczej, wskaze koniecznos¢

naniesienia ewentualnych zmian lub poprawek w przediozonej dokumentacji;
”~

y
4)  po weryfikacji dokumentacji wykonawczej, spisze protokot zawierajacy oswiadczenie, ze
dokumentacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sa zgodne
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obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sg kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu maja stuzy¢.

dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przekazanego przez Zamawiajacego, w celu
okreslenia warto$ci zamowienia na roboty budowlane;

dokona weryfikacji harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz planu platnosci,
przedstawiajacego cykl realizacji inwestycji i uzgodni z Zamawiajacym;

bedzie uczestniczy¢ podczas przekazywania placu budowy Wykonawey Robot przez
Zamawiajacego.

2. Etap budowy:

1

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

Inzynier bedzie upowazniony i zobowiazany do:

reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwiagzanych
z umowa w ramach udzielonego pisemnego pelnomocnictwa;

zorganizowania we wlasnym zakresie, pomieszczenia biurowego wraz z niezbednym
wyposazeniem w sprzet i urzadzenia dla prawidlowego wykonywania obowiazkow:;

wskazania Wykonawcy Robdt, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, miejsca do
przechowywania i magazynowania materiatow i sprzetu;

pehienia skutecznego nadzoru inwestorskiego, w taki sposob, by co najmniej jedna osoba
z personelu przebywata w biurze w czasie pracy Wykonawcy Robét;

pelienie funkcji koordynatora na budowie. Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej
koordynowat bgdzie rowniez dzialania inspektoréw pozostatych branz;

potwierdzenia w terminie 2 dni roboczych, ze wszystkie niezbgdne polisy ubezpieczeniowe
zostaly zawarte przez Wykonawce Robot, w szczegdlnosci polisy OC i ryzyka budowlano-
montazowego oraz zadanie od Wykonawcy Robot dowodéw potwierdzajacych zaplate
naleznych sktadek w zwiazku z utrzymywaniem polis ubezpieczeniowych zatwierdzonych
Umowa na Roboty Budowlane;

zatwierdzenia w terminie 2 dni roboczych przedstawionej przez Wykonawce Robot listy
personelu kierowniczego zatrudnionego na budowie:

zatwierdzenia w terminie 2 dni roboczych przedstawionego przez Wykonawcg Robot
harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét oraz planu platnosci;

wyegzekwowania od Wykonawcy Robdt przed rozpoczgciem robot opracowania
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. |
pkt. 1 b Prawa budowlanego oraz sporzadzania, na podstawie tej informacji planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (sporzadzonego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pdzn. zm.) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz wszelkich innych informacji
wymaganych przez Prawo budowlane lub przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego:

prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych rob6t oraz wbudowywanych materialdow i urzadzen, zgodnie =z
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji wykonawczej, co bedzie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy:

codzienne przegladanie dziennika budowy celem m.in. kontroli prawidlowosci jego
prowadzenia i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla oceny wlasciwosci wykonanych robot;
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monitorowania postepu robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci realizacji z obowigzujacym harmonogramem rzeczowym robot;

dokonania weryfikacji sporzadzenia dokumentacji fotograficznej przez Wykonawcg Robot
w trakcie realizacji kazdego etapu robét, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu;

stawianie si¢ na placu budowy w czasie 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiajacego
w naglych, nieprzewidzianych przypadkach;

opiniowania w razie wystapienia zmian przedstawionego przez Wykonawce Robot
harmonogramu robot oraz planu ptatnosci;

weryfikowanie i opiniowania przedlozonych przez Wykonawce Robot budowlanych
kosztorysow:

na zadanie Zamawiajacego weryfikowania, analizowania i potwierdzania prawidlowosci
faktur wystawionych przez wykonawce i podwykonawce robot 1 przekazywania ich |
Zamawiajacemu wraz z protokolami odbioru robét stanowigcymi podstawe ich
wystawienia w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania faktury przez Inwestora
Zastepczego;

opiniowania propozycji zmian technologii wykonania, zmian materialowych oraz
wyposazenia proponowanych przez Wykonawcg Robét lub Zamawiajgcego;

kontrolowania i przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy oraz kontroli zgodnosci oznakowania robét z
zatwierdzonym planem BIOZ;

zatwierdzania materiatow budowlanych 1 instalacyjnych, wurzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce Robét do wbudowania, kontroluje pozwolenia,
dokumenty jakosci, aprobaty, deklaracje zgodnosci, atesty, itp., w celu nie dopuszczenia do
wbudowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.
Inzynier sprawdza zgodnos¢ dostaw materialdw i urzadzen z zapisami umowy na roboty
budowlane  oraz  sprawdza  jakos¢  wykonywanych  robét,  wbudowanych
elementéw/wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci zapobiega zastosowaniu materialéw
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Inzynier wyegzekwuje od Wykonawcy Robot, aby wszystkie uzywane urzadzenia i
materiaty posiadaly swiadectwa i certyfikaty wymagane umowa z Wykonawcg Robot;

zadanie probek materiatéw, ktore beda uzyte do realizacji Prac lub ktére bedg instalowane
przed ich wykorzystaniem lub montazem wraz z informacja o odpowiednich certyfikatach i
atestach dotyczacych tych materiatéw. Zadanie takie Inzynier moze zglosi¢ nie pozniej niz
na 30 (trzydziesci) dni naprzéd przed wynikajagcym z Harmonogramu Prac zastosowaniem
tych materiatow. Jezeli uzna, ze materialy lub urzadzenia nie sa zgodne z Umowa na
Roboty Budowlane, Inzynier moze bezzwlocznie wezwa¢ Wykonawce Robo6t do zmiany
materiatow. Brak stanowiska Inzyniera w terminie 3 dni od dnia przekazania probek
materialdw uwaza sie za zgode na zastosowanie tych materialow;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych;

sprawdzanie posiadanych przez Wykonawce Robdt budowlanych pozwolen, dokumentow
jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow. itp., w celu nie dopuszczenia do
wbudowania materiatow lub zastosowania urzadzen wadliwych lub niedopuszczonych do
stosowania w Polsce oraz dotyczacych wykonania robot;

wydawania Wykonawcy Robdt polecen i instrukcji odnosnie sposobu, kolejnosci lub
szczegdtowych zasad wykonywania Prac - jednakze tylko w zakresie nieuregulowanym
Umowg (wraz z zalgcznikami) na Roboty Budowlane i nie wymagajacym jej zmiany.
Wszelkie takie instrukcje i polecenia pod rygorem niewaznosci beda wydawane na pismie i
doreczone Wykonawcey Robot badz jego Przedstawicielowi na 7 dni naprzod;
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wnioskowania do Zamawiajacego o podjecie decyzji o wstrzymaniu czesci lub calosci
robot w sytuacjach okreslonych w warunkach umowy na roboty;

wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
Robot, ktoéra zachowuje si¢ niewlasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w
wykonywaniu pracy na danym stanowisku lub w jakikolwiek sposob zagrazaja
bezpieczenstwu innych osob znajdujacych sie na Placu Budowy lub w jego otoczeniu.
Kazde takie zadanie wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i dorgczenia
Wykonawcy Robét badz jego Przedstawicielowi;

przekazywania Zamawiajacemu sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zdeponowanie zfomu powstalego w trakcie realizacji robot w tym
samym miesigcu, kiedy ten fakt zaistnial wraz z wykazem zlikwidowanych srodkow
trwatych, z ktorych pochodzi. Dokument ten powinien zosta¢ sporzadzony w formie
wykazu zawierajgcego nazwe i typ urzadzenia (materiatu), nr inwentarzowy urzadzenia,
ilos¢ zlikwidowanego materiatu, materialy i urzadzenia odzyskane w trakcie robot, po
spisaniu protokotu odzysku przy udziale Zamawiajacego i Inzyniera;

organizowania oraz przewodniczenia w naradach dotyczacych postepu robdt, w ktorych
udzial biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje umowy stron oraz
sporzadzania protokotow z tych narad i przekazywania ich Zamawiajagcemu i Wykonawcy
Robot w terminie 3 dni roboczych od dnia narady: narady beda si¢ odbywaly co dwa
tygodnie w srode o godzinie 10.00 na Placu Budowy:

w razie wystgpienia koniecznosci, organizacji i przewodniczenia czgstszym naradom
koordynacyjnym na budowie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
Robdt, sporzadzenia protokoléw i przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia narady
Zamawiajagcemu i Wykonawcy Robaot;

Scistej wspolpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu
wykonawczego, przy czym kazdorazowy kontakt z Projektantem musi by¢ wczesniej (2 dni
robocze) uzgodniony z Zamawiajacym;

wzywanie Projektanta na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego, musi by¢
kazdorazowo uzgodnione z Zamawiajacym lub w zakresie udzielonego petnomocnictwa ze
strony Zamawiajacego;

opiniowania i rekomendowania w terminie 3 dni roboczych kazdej propozycji zmiany do
umowy na roboty oraz umowy z podwykonawca i dalszym podwykonawca pod wzglgdem
finansowym, rzeczowym i formalnym — zgodnym z Prawem Zamoéwien Publicznych - z
podaniem skutkéw zmian (kosztowych i terminowych);

nadzorowania wykonywania ewentualnych rob6t dodatkowych i zamiennych, zgodnie z
Prawem Zamowien Publicznych;

nadzorowania wykonywania ewentualnych zaméwien dodatkowych i uzupeiajacych,
zgodnie z Prawem Zamowien Publicznych;

sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich
certyfikatow, atestow. gwarancji wykonania, itp.;

odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy:
protokélarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad;

przygotowania do odbioru czgsciowego - przegladu technicznego dla kazdej z czgsci robot
i koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci przediozonych przez
Wykonawce Robot dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
robot;
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po kazdorazowym otrzymaniu zgloszenia zakonczenia kazdego z etapéw prac,
dokonywania weryfikacji zakresu zrealizowanych prac, potwierdzenia ich ilo$¢ i zakres, co
zostanie nastgpnie zawarte w protokole podpisanym przez Strony lub Przedstawicieli Stron
(,,Protokét Czesciowy™) w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy Robot
kazdego zgloszenia;

przystapienia do Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy na Roboty budowlane oraz
weryfikacji dokumentacji powykonawczej, w terminie 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o gotowosci do przekazania prac (wraz z dokumentacja powykonawczg);

sporzadzenie protokofu koncowego odbioru prac nie pézniej, niz w ciagu 14 (czternastu)
dni od daty otrzymania zawiadomienia wraz z dokumentacja powykonawcza, o ktorych
mowa powyzej wraz z potwierdzeniem odbioru w dzienniku budowy przez Kierownika
Budowy i Przedstawiciela Zamawiajacego.;

w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Prac, przed podpisaniem Protokolu Wstepnego,
Protokotu Czgsciowego lub Protokotu Koncowego, zostana ujawnione jakiekolwiek wady
lub usterki powstale w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem tych
Prac, Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajacym jest uprawniony do: Zadania ich naprawy
przez Wykonawce Robot na jego koszt i ryzyko, lub w przypadku braku mozliwosci
naprawy, zadania wymiany dowolnych elementow lub sprzgtu zainstalowanych w trakcie
realizacji Prac na wolne od wad, a w przypadku nie usunigcia przez Wykonawce Robot
wad w terminie 20 dni od daty rozpoczgcia napraw (stanowiacej jednoczesnie datg
doreczenia Inzynierowi pisemnego wezwania Zamawiajacego do usunigcia wad lub
usterek) — poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie w celu zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu;

zapewnienia, aby kazdy z wymienionych wczesniej protokotéw odbioru zawieral co
najmniej ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oznaczenie migjsca sporzadzenia,
b) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
¢) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza,

d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawcg Robot i
przekazanych Inzyniera lub Zamawiajacemu,

e) ustalenia co do zgodnosci wykonanych robot z umowa, przekazang dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad,

g) decyzje Zamawiajacego oraz Inzyniera co do przyjecia lub odmowy przyjecia
przedmiotu umowy, terminu usunig¢cia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy Robét,

h) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy Robét i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy 0sob uczestniczacych w odbiorze;

w przypadku, jezeli w trakcie realizacji Prac, Wykonawca Robot wykryje jakiekolwiek
niejasnosci lub rozbieznosci w dokumentacji projektowej lub w dowolnych instrukcjach
wydawanych na podstawie Umowy na Roboty budowlane, wydawania niezwlocznie
pisemnej instrukcji co do sposobu, w jaki nalezy rozwigza¢ wykryta niejasnos¢ lub
rozbieznosc¢;

powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robét oraz

rozbieznosciach miedzy dokumentacja wykonawcza a stanem faktycznym na terenie
budowy;
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pomoc Zamawiajgcemu w rozliczeniu umowy o roboty budowlane w przypadku ich
wypowiedzenia;

w przypadku odstapienia od Umowy na Roboty przez ktérakolwiek ze stron, wezwanie
stron do niezwlocznego stawienia si¢ na Placu Budowy w celu sporzadzenia inwentaryzacji
wykonanych Prac i sporzadzenia protokotu odbioru oraz przejecia Placu Budowy,
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia, dokonania
odbioru wykonanych robdt w toku i robdt zabezpieczajacych;

w przypadku odstgpienia od Umowy na Roboty przez Wykonawce Robét,
wyegzekwowanie do Wykonawcy Robot zabezpieczenia na wilasny koszt przerwanych
robot, uporzadkowania i przekazania Placu Budowy;

w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca
Robot dotyczacy realizacji umowy, wsparcie Zamawiajacego poprzez przedstawianie
wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska co do przedmiotu sporu;

w przypadku realizacji przez Wykonawcg Robét niezgodnie z Umowa na Roboty
Budowlane, Inzynier jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajacego, a nastgpnie
uprawniony do zadania zmiany sposobu wykonywania prac i usunigcia naruszen. Wszelkie
takie zadania pod rygorem niewaznosci beda wydawane na pisSmie i doreczone
Wykonawey Robot badz jego Przedstawicielowi oraz zawiera¢ beda termin na zmiang
sposobu wykonywania prac lub usunigcia naruszen. W przypadku sporu migdzy Stronami
co do niezgodnosci z umowa prac realizowanych przez Wykonawce Robot, zostanie
powolany przez Zamawiajacego niezalezny ekspert sposrod bieglych z listy Sadu
Okregowego w Lodzi, ktory niezwlocznie rozstrzygnie o zasadnosci zglaszanych
zastrzezen 1 zadan. W takim wypadku koszty powolania bieglego poniesie Strona, ktorej
stanowisko w sporze zostalo przez bieglego zakwestionowane. W przypadku
zakwestionowania przez bieglego stanowisk obu Stron koszty jego powofania ponosza
Strony po polowie:

udzialu w przygotowaniu raportéw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajacego;

udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywolanych
realizacja umowy;

wydawania polecen Wykonawcy Robot, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy:

pisemnego zaopiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny
niedotrzymania terminu ukonczenia z winy Wykonawcy Robot, stanowigce podstawe dla
Zamawiajacego o wystapienie o zaplatg¢ kar umownych za zwlokg i do dochodzenia (na
zasadach ogdInych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania;

pisemnego zaopiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny zmiany
terminu ukonczenia Robot, stanowigce podstawe dla Zamawiajacego o uzasadnione
przedtuzenie zakonczenia Robot i sporzadzenia zmian do umowy z Wykonaweg Robot;

kontrolowania sporzadzanej przez Wykonawce Robot dokumentacji powykonawczej i
ponoszenie odpowiedzialnosci przed Zamawiajacym za jej prawidtowos¢ i kompletnos¢;

weryfikacji pod katem zgodnos$ci z obowiazujagcym prawem i zapisami umowy na roboty
budowlane przedstawionych przez Wykonawce Robot projektow umow, ktore planowane
beda do zawarcia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Projekty umow
winny okresla¢ zakres rzeczowy robdt, wynagrodzenie za wykonane roboty, terminy
realizacji, zasady dokonywania odbioréw (obowiazkowy udzial Zamawiajacego,
Wykonawcy Robot, podwykonawcy i dalszego podwykonawcey);
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58) przedkladania Zamawiajacemu pisemnej opinii w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania projektéw umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, w
zakresie zgodnosci z obowiazujagcym prawem i zawarta umowg na Roboty budowlane;

59) Inzynier bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajacego o:

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j:

b) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
Inspektora, jezeli byloby to wymagane okolicznosciami;

c¢) zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robot nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;

d) zmiang terminu wykonania robét w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Robot;

e) wykonanie robdt dodatkowych lub robdt zamiennych, jesli taka koniecznos¢ wystapi w
czasie realizacji inwestycji;

f) w innych waznych sprawach, niezbgdnych dla prawidlowego wykonania zadania
inwestycyjnego.

3. Etap po zakonczeniu robot:
Inzynier po zakonczeniu robot:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

uczestniczy w przeprowadzanych probach szczelnosci betonu, wszystkich rurociagow i sieci
technologicznych, itp. z ktorych zostana spisane protokoty odbioru;

sprawdzi i zatwierdzi projekt rozruchu opracowany przez Wykonawce Robdt oraz
uczestniczy¢ bedzie we wszelkich pracach rozruchu inwestycji z ktérego zostanie sporzadzone
sprawozdanie;

wraz z Zamawiajacym wyznaczy Grupe Rozruchowa do przeprowadzenia rozruchu
technologicznego;

sprawdzi i potwierdzi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
koncowego 1 przekazania-przyjecia do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z
przygotowaniem wszelkich niezbgdnych dokumentow, tj.:

a) wszelkich raportow,

b) sprawozdan technicznych,

¢) wyniki pomiarow kontrolnych i badan oraz préb koncowych,
d) certyfikatow jakosci wbudowanych materialow i urzadzen,
e) instrukcji obstugi i eksploatacji wszystkich obiektow,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

g) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami przygotowanych przez
Wykonawece Robot po zakonczeniu robot 1 innych, nie wyszezegolnionych
dokumentow:

przeprowadzi weryfikacje ,,rysunkéw powykonawczych™ sporzadzanych przez Wykonawce
Robot;

sprawdzi opracowany Operat Wodnoprawny, zadba o dostarczenie przez Wykonawce Robot
wszelkich dokumentéw niezbgdnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na uzytkowanie w
zakresie zgodnym z ustawa Prawo Budowlane:
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7) dokona pétrocznych przegladow stanu wykonanych robot w uzgodnieniu z Zamawiajacym;
8) poswiadczy usunigcie przez Wykonawce Robot wykrytych wad:

9) wspiera¢ bedzie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
Sporows;

10) wystawi protokot koncowy prawidtowego wykonania catosci robot;

11) uczestniczy w przekazanie obiektu do eksploatacji przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy
Robat;

12) uczestniczy¢ bedzie w przegladach gwarancyjnych oraz przegladzie pogwarancyjnym.

§6
Sprawozdawczo$é

Inzynier bedzie sporzadzal na biezaco dokumentacje ustug Swiadczonych w ramach niniejszej
umowy, czyli bedzie sporzadza¢ raporty miesigczne z prac wiasnych oraz z postepu robét
prowadzonych przez Wykonawce Robot.

Inzynier po zakonczeniu inwestycji sporzadzi raport koncowy.
Raporty miesigczne beda zawieraly wszelkie informacje zwigzane z nadzorowanym Zadaniem, a
w szczegolnosci informacje:

a) o stanie zaawansowania inwestycji,

b) analiz¢ zgodnosci terminéw wykonywania robdt z przyjetym harmonogramem
rzeczowym,

¢) informacje o kosztach w zakresie zgodnosci z przyjetymi zalozeniami oraz
harmonogramem wymagalnosci pfatnosei,

d) oceng jakosci wykonywanych robot i wystepujacych gléwnych problemow,

. Raporty miesigczne nalezy zlozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni po uplywie kazdego miesigca
kalendarzowego.

Raport konicowy powinien okresla¢ rzeczowe i finansowe rozliczenie Zadania, uzyskanie efektu
technologicznego, ocene zgodnosci wykonanych dziatan z zobowigzaniami wynikajacymi z
umowy o dofinansowaniu.

. Raport koncowy sporzadzony zostanie w ciggu 21 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie Zadnych uwag do Raportu w
terminie do 5 dni od daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

. Wszystkie Raporty przekazywane beda w trzech egzemplarzach w jezyku polskim oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD z zapisanymi plikami w formacie pdf oraz w wersji edytowalne;j.

. Inzynier bedzie dokonywal rozliczen merytorycznych i finansowych zadania, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego i Instytucji Posredniczacej.

. Inzynier przygotuje Zamawiajacym projekty korespondencji do jednostki Posredniczacej i bedzie
odpowiedzialny za jej archiwizowanie, oraz archiwizowanie catej dokumentacji budowy, ktora
protokolarnie przekaze Zamawiajacemu w terminie 5 dni od daty rozliczenia zadania w jednostce
Posredniczace;.

§7
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Termin realizacji zamoéwienia

Rozpoczecie realizacji umowy: w dniu podpisania umowy.

Zakonczenie: po koncowym odbiorze wszelkich wykonanych robét budowlanych, dokonaniu
prob eksploatacyjnych i rozruchu i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oraz po catkowitym
rozliczeniu inwestycji z Wykonawca Robdt i wszystkimi instytucjami finansujacymi: nie
pozniej niz do dnia 29.02.2016r.

Przewidywany termin rozpoczecia robot budowlanych:

Przewidywany termin zakonczenia realizacji robot budowlanych: ...

§8
Wynagrodzenie Inzyniera

Za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Inzynierowi przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe:

netto (bez podatku VAT) : ...cccceennea 7t (stowniie Zhotyeh: .o in vinmis somanni s wsmans )
brutto (z podatkiem VAT) t..cccoiinnnn. zt (stownie zlotych. ..o )
w tym podatek VAT ...... % W KWoCi€......cocueniernnene. zk (stownie ztotych.................. ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

Rozliczenia wynagrodzenia Inzyniera nastapi:

a) fakturami czesciowymi, stanowigcymi lacznie nie wigeej 85% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, za wykonanie przedmiotu umowy, wystawianymi nie czgscie)
niz raz na miesigc, wartos¢ faktury stanowi¢ bedzie odpowiedni procent wartosci
wykonanych robét budowlanych, nadzorowanych przez Inzyniera,

b) faktura koncowa, stanowiaca rozliczenie pozostalego wynagrodzenia umownego
Inzyniera okreslonego w ust. 1, wystawiona po zrealizowaniu calego Zadania.

Zaplata wynagrodzenia naleznego Inzynierowi dokonywana bedzie na rachunek bankowy
FASOIER v veniamanansomim s s R AT AT , w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.

W  przypadku dorgczenia Zamawiajacemu faktury VAT wystawionej niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami lub zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu
otrzymania przez zamawiajacego faktury korygujacej.

Podstawa do wystawienia faktur czesciowych przez Inzyniera, bedzie czgsciowy protokot
odbioru ushugi wskazujacy stopien procentowy i finansowy zaawansowania robot
budowlanych wraz z kopiami faktur Wykonawcy Robét budowanych, potwierdzonymi przez
Inzyniera, wskazujacymi na zaawansowanie finansowe robot budowlanych.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce, bgdzie koncowy protokot
odbioru ushugi wskazujacy na zakonczenie rob6t budowlanych, koncowe rozliczenie umowy
na roboty budowlane i wywiazanie si¢ Inzynierowi niniejszej umowy z obowigzkow
sprawozdawczych.

W przypadku powierzenia przez Inzyniera realizacji ustug podwykonawcy, podstawa do
dokonania platnosci jest protokét odbioru sporzadzony przez Zamawiajacego, Inzyniera oraz
Podwykonawcy.




INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
I w'sKo FUNDUST SPOINOSCI

NARGDOWA STRATEGIA SPOINCRC]

§9
Kary umowne, rozwigzanie umowy

W przypadku nie przystapienia Inzyniera do wykonywania swoich obowiazkéw
W wyznaczonym terminie zgodnie z § 7 ust. | niniejszej umowy, Zamawiajacy wezwie
Inzyniera do wykonania ustugi wskazujac mu nowy termin jej wykonania. W terminie 3 dni
od uptywu tego terminu jest uprawniony do odstapienia od umowy i naliczenia kar umownych
w wysokosci 20% wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera obowiazkoéw umownych,
Zamawiajacy wezwie do ich wykonania lub nalezytego wykonania i wyznaczy dodatkowy
termin do ich nalezytego wykonywania nie dluzszy niz 3 dni. W przypadku nie dostosowania
si¢ Inzyniera do tego wezwania, Zamawiajacy w terminie 7 dni od uplywu tego terminu jest
uprawniony do odstapienia od umowy i naliczenia kar umownych w wysokosci 20%
wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Inzynier zaplaci kar¢ umowng w przypadku nienalezytego nadzoru nad realizacja budowy,
skutkujaca wbudowaniem nie odpowiadajacych normom lub wadliwych materiatow, instalacji
lub urzadzen i niedoprowadzenie do ich wymiany na wlasciwe — w wysokosci 3%
catkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT). o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy
stwierdzony przypadek.

Inzynier ponosi odpowiedzialnosé za straty (odsetki, kary, potracenia, opdznienia w
platnosciach, itp.) wynikle z nieterminowego przekazywania dokumentow finansowych przez
niego spowodowane, do petnej wysokosci strat.

Zamawiajacy, bez uszczerbku dla jego innych uprawnien w ramach umowy, bgdzie miat
prawo do naliczenia kar umownych, jezeli Inzynier nie wykona lub opdzni wykonanie tych
dziatan w zakresie ushug przedmiotu umowy, ktére beda skutkowaly opdznieniem czasu
ukonczenia robét okreslonych w umowie z Wykonawca Robdét wysokosci 0,1% wartosci
catkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o ktéorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki liczge od umownego terminu ich wykonania.

Zamawiajacy, bez uszczerbku dla jego innych uprawnien w ramach umowy, bedzie miat
prawo do naliczenia kar umownych, jezeli Inzynier nie dokona optacenia polisy OC w
wysokosei 0,1% wartosei catkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o ktérym mowa w
§ 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczac od umownego terminu jej opfacenia.

Inzynier jest zobowiazany zaplaci¢ Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne bez wzgledu
na wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajacego przypadku braku obecnosci na placu
budowy uprawnionych przedstawicieli Inzyniera, Zamawiajacemu przystuguje naliczenie kary
porzadkowej w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazde zdarzenie.

W przypadku niedopetnienia obowiazku wskazanego w § 11 ust 1 lit. d Zamawiajacy naliczy
Inzynierowi kary umowne w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT)
o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy za kazde zdarzenie.

Jezeli kary umowne nie pokryja calej szkody spowodowanej dziataniem Inzyniera, wowczas
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kar uzupetniajacych.

. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Inzyniera lub

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Inzynier wyraza na taka
czynnosé¢ zgode.
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§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

I. Inzynier wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% (w
zaokragleniu do pelnych zlotych) wynagrodzenia z podatkiem VAT, o ktéorym mowa w § 8
ust. | niniejszej umowy, to jest na kwote ..................... zh, stownie: oo
ztotych.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo  wniesione w  formie
..................................... naokresoddnia ..icvoniiiaead AR v csniiise

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszezen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania na powyzsze zgody Inzyniera.

4. W okresie obowiazywania niniejszej umowy Inzynier moze zwréci¢ si¢ na pismie do
Zamawiajgcego o zmiang formy wniesionego zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o
ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokoscei.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpujaco:

a) 70% wartosci zabezpieczenia w kwocie ........... zt zostanie zwrdcone w terminie 30 dni
od daty wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
(dokumentem potwierdzajacym nalezyte wykonanie zamowienia begdzie koficowy protokot
odbioru przedmiotu umowy sporzadzony przez Zamawiajacego i podpisany przez
Inzyniera),

b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie ....... zl zostanie zwrdécone w terminie 15 dni po
bezusterkowym protokole przegladu gwarancyjnego.

§11
Podwykonawcy

1. Za pisemng zgoda Zamawiajacego, Inzynier moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie umowy
na nastepujacych zasadach:

a) Inzynier przedklada Zamawiajacemu projekty umow (réwniez projekty anekséow do
umow), ktore beda zawarte z podwykonawcami. Projekty uméw oraz aneksow winny
okreslaé zakres, wynagrodzenie, terminy realizacji, zasady dokonywania odbioréw —
przy udziale Zamawiajacego, Inwestora i Podwykonawcy.

b) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy lub
aneksu, o ktérym mowa w ppkt. a nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub aneksu na warunkach
okreslonych w projekcie.

¢) Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, Inzynier nie ma prawa, pod rygorem
niewaznosci, zmieni¢ postanowien umow z podwykonawcami.

d) W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach
okreslonych w ppkt. a - c, Inzynier przekazuje Zamawiajacemu, | egzemplarz
zawartej umowy lub aneksu (wraz ze wszelkimi zafacznikami i danymi) lub jej
uwierzytelniony odpis.

e) Inzynier wyraza zgode na zaplatg¢ przez Zamawiajacego wynagrodzenia w zakresie
wynikajgcym z przediozonych umoéw, bezposrednio podwykonawcom.

T
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Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Inzyniera od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Inzynier bedzie
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak
gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Inzyniera.

Jezeli Inzynier bedzie chcial zmieni¢ podwykonawce na zasoby ktérego powolywal sie
wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu opisanych w SIWZ, zobowiazany
jest ztozy¢ takie same dokumenty i oswiadczenia jakie skladal wraz z ofertg dla podmiotu na
ktérego zasoby si¢ powolywal. Zamawiajacy ma prawo odmoéwié zaakceptowania zmiany
takiego podwykonawcy

§12
Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w trybie przewidzianym
art. 144 ust.] ustawy Prawo zamdwien publicznych w sytuacji:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) przedluzajacej sie procedury wytonienia Wykonawcy Robdt, powodujacej koniecznosé
przedtuzenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) dziatan organdéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenia okreslonych przez
prawo terminow wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
lub odmowa ich wydania przez organy administracji,

¢) opoznien w realizacji umowy z Wykonawca Robot, powodujacych koniecznosé
przedtuzenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) wystapienia robot zamiennych lub robét dodatkowych lub zaméwien uzupetniajacych
lub zamoéwien dodatkowych w ramach umowy na opracowanie dokumentacji
projektowej lub umowy na roboty budowlane powodujgcych koniecznos¢ przediuzenia
ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

e) odstapienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z Wykonawcy Robét:

f) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej realizacje zadania (przez site wyzsza nalezy
rozumie¢ zdarzenie badz polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Inzyniera i
Zamawiajacego, ktore zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonanie Inzyniera czesci lub
catosci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, ktorych Inzynier ani
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciezy¢
i im przeciwdziala¢ poprzez dziatanie z nalezyta starannoscia ogdlnie przyjeta dla
stosunkow zobowigzaniowych);

2) zmiany wyznaczonych osob, o ktérych mowa w § 3 umowy w przypadku S$mierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywiazywania si¢ tych oséb z obowiazkow
wynikajacych z umowy oraz gdy koniecznos¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od
stron (np. rezygnacja);

3) zmiany wynagrodzenia z podatkiem VAT , wyszczegolnionego w § 8 niniejszej umowy,
w przypadku zmiany stawki procentowej podatku od towarow i ustug VAT;

4) zmiany zasad rozliczania, o ktérych mowa w § 8 umowy;

5) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujacych potrzebg zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Zmiana umowy wymaga aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem zmian
0s6b, o ktérych mowa w ust.1 pkt 2. T
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Zmiany, o ktérych mowa powyzej w ust.] muszg by¢ udokumentowane na pismie. Pismo
(wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystgpujaca z wnioskiem
zobowiazana jest zlozy¢ drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzigcia
wiadomosci o takiej okolicznosci.

§13
Postanowienia koncowe

1. Inzynier nie moze przenies¢ na osoby trzecie, zardéwno w calosci jak i w czgsei, jakichkolwiek
praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez roszczenia o zaplate
wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgod¢ Zamawiajacego na pismie.

2

Inzynier ztozyl Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczeniowa/inny dokument od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na sumeg ubezpieczenia w kwocie 300.000,00zt.

3. W przypadku uptywu waznosci polisy ubezpieczeniowej/innego dokumentu, o ktérej/ktorym
mowa w ust. 2, Inzynier ztozy Zamawiajacemu kolejna polis¢/inny dokument wazna/wazny
do dnia zakonczenia umowy pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w § 9 ust. 6
umowy.

4. Strony zobowigzuja si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sig¢ za skutecznie dorgczone.

5. Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy, bedzie rozstrzygat Sad Powszechny
wiaéciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
pozn. zm.) oraz wilasciwe przepisy Kodeksu Cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowia inacze;j.

8. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej Stron
niniejszej umowy.

9. Integralna czgécia umowy sa:
1) SIWZ z zalgcznikami wraz z ewentualnymi wyjasnieniami i zmianami
2) kserokopia oferty Inzyniera
3) umowa Zamawiajacego z Wykonawca Robot
4) dokumentacja projektowa
5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
6) polisa OC
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